

"УТВЕРЖДЕНО"

Вице-губернатор-министр
экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области /А.В.Кобенко/
(по доверенности № 49/Уб/22.04 2016г.

ПАСПОРТ

приоритетного проекта Самарской области

«Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области – лидера инвестиционной привлекательности в области аэрокосмической техники и технологий мирового уровня»

Наименование проекта	Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области – лидера инвестиционной привлекательности в области аэрокосмической техники и технологий мирового уровня
Директор проекта	Кобенко Александр Владимирович
Руководитель проекта	Горбунов Дмитрий Викторович
Участник проекта	Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Специализированная организация инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области – Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» Инжиниринговый центр инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области – Автономная некоммерческая организация «Кластерный инжиниринговый центр Самарской области» Организации – участники инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области

Описание проекта

Основание для инициации проекта	Необходимость создания в Самарской области точки опережающего роста экономики, технологического развития, экспорта высокотехнологичной продукции и коммерциализации технологий, увеличения производительности труда и создания высокопроизводительных рабочих мест, повышения конкурентоспособности Российской Федерации в области аэрокосмической техники и технологий
Цель проекта	Укрепление позиций инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области как мирового лидера по созданию аэрокосмической техники и технологий с мировым уровнем инвестиционной привлекательности и высоким научно-техническим и кадровым потенциалом
Задачи проекта	Обеспечение опережающих темпов экономического роста, привлечение инвестиций мирового уровня и развитие инноваций в Самарской области; формирование отвечающей мировым стандартам системы управления развитием инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области; коммерциализация технологий, созданных в инновационном территориальном аэрокосмическом кластере Самарской области;

активизация и развитие взаимодействия
организаций-участников инновационного
территориального аэрокосмического кластера
Самарской области с компаниями с
государственным участием, участие в реализации
их программ развития поставщиков;
усиление международного взаимодействия
инновационного территориального
аэрокосмического кластера Самарской области с
ведущими аэрокосмическими кластерами,
профессиональными объединениями
предприятий аэрокосмической промышленности
мира (BDLI, GIFAS, EACP, EPAC и другие),
создание и развитие международных программ и
проектов в аэрокосмической сфере;
усиление технологического развития организаций
– участников инновационного территориального
аэрокосмического кластера Самарской области;
укрепление и развитие экспорта
высокотехнологичной продукции развития
организаций – участников инновационного
территориального аэрокосмического кластера
Самарской области;
привлечение инвестиций мирового уровня в
проекты развития инновационного
территориального аэрокосмического кластера
Самарской области и территории его
локализации;
информационная поддержка инновационного
территориального аэрокосмического кластера

Результаты проекта	Самарской области, укрепления положительного имиджа кластера как мирового центра компетенций в области создания аэрокосмической техники и технологий Формирование инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области как лидера инвестиционной привлекательности мирового уровня (далее – Кластер)
Критерии успеха проекта	Рост выработки на одного работника организаций-участников Кластера в стоимостном выражении не менее, чем на 20% к 2020 году по отношению к 2016 году; число созданных / модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в организациях-участниках Кластера за 2016-2020 годы - не менее 20 тысяч; привлечение инвестиций за счет внебюджетных источников – не менее 35 млрд. рублей за 2016-2020 годы; объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями-участниками Кластера либо одной или более организацией-участником Кластера совместно с иностранными организациями, в стоимостном выражении – не менее 10 млрд. рублей за 2016-2020 годы; рост не менее, чем в три раза, количества запатентованных организациями-участниками

Период реализации проекта	результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом к 2020 году по отношению к 2016 году; число технологических стартапов, получивших инвестиции – не менее 60 за период с 2016 по 2020 годы; рост совокупной выручки организаций-участников Кластера от продаж продукции на внешнем рынке в стоимостном выражении – не менее, чем в 2 раза к 2020 году по отношению к 2016 году; рост средней добавленной стоимости в выручке организаций-участников Кластера не менее, чем на 20% к 2020 году по отношению к 2016 году 1 июня 2016 – 31 декабря 2020 года
Допущения и риски реализации проекта	Общие: Ограничение экспорт/импорта высокотехнологичной продукции вследствие введение зарубежными странами в отношении России экономических санкций; сокращение в мире спроса на высокотехнологичную продукцию и инвестиционной активности бизнеса; ограничения на доступ к капиталу Внешние по отношению к Кластеру: ориентация организаций-участников Кластера преимущественно на государственный заказ, зависимость их финансово-экономического состояния от распределения бюджетных средств

(в частности, в рамках федеральных и государственных программ, программ развития оборонно-промышленного комплекса);

несоответствие масштаба и структуры выпускаемой предприятиями Кластера продукции, его научно-технического и производственного потенциала объему платежеспособного спроса (особенно перспективного) на продукцию аэрокосмической отрасли, причем как гражданского, так и военного назначения;

замедление процессов инновационного развития, разработки, производства и сбыта продукции отрасли в целом, что приводит к падению технологического уровня производства и проектирования, устареванию основных фондов, кадровым потерям;

сохранение пробелов в развитии инновационной инфраструктуры, отсутствие налаженных взаимовыгодных связей крупного и малого бизнеса в отрасли;

негативное влияние демографического фактора, которое проявляется, например, в сокращении численности студентов вузов.

Внутренние по отношению к Кластеру:

несоответствие технологического уровня и качества части производимой продукции мировым требованиям, что препятствует сохранению позиций и выходу на глобальные рынки;

неудовлетворительное финансовое состояние;
низкая степень доверия к поставщикам и контрагентам (завышенные цены на услуги и комплектующие изделия при низком качестве);
наличие неиспользуемых площадей и оборудования;
наличие возрастных и квалификационных диспропорций в структуре персонала, занимающегося исследовательской, экспериментальной, инновационной и образовательной деятельностью;
доминирование в структуре подготовки кадров специальностей экономического, управленческого и гуманитарного направления в ущерб техническим и естественнонаучным специальностям;
дефицит высококвалифицированных кадров рабочих специальностей, а также слабое развитие материально-технической базы для их подготовки

"УТВЕРЖДЕНО"

Вице-губернатор-министр
экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области /А.В.Кобенко/
(по доверенности № 1-79146/ от 22.04. 2016г.

Состав рабочей группы приоритетного проекта Самарской области по
развитию инновационного территориального аэрокосмического кластера
Самарской области – участника проекта Минэкономразвития России
«Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной
привлекательности мирового уровня»

№ п/п	Наименование проектной роли	Процент загрузки на проекте	ФИО должностного лица	Название подразделения и должности
1	Директор проекта	2	Кобенко Александр Владимирович	Вице- губернатор- министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области
2	Руководитель проекта	5	Горбунов Дмитрий Викторович	Заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области
3	Ответственный секретарь	10	Жидков Денис Владимирович	Директор государственного автономного учреждения «Центр инновационного развития и кластерных инициатив»
4	Участник проекта	5	Ветров Сергей Владимирович	Руководитель департамента

				инвестиционной политики и привлечения инвестиций министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области
5	Участник проекта	75	Корнилов Сергей Сергеевич	Директор автономной некоммерческой организации «Кластерный инжиниринговый центр Самарской области»
6	Участник проекта	3	Крайнов Андрей Вениаминович	Генеральный директор Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области»

"УТВЕРЖДЕНО"

Вице-губернатор-министр
экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области /А.В.Кобенко/
(по доверенности № _____ от _____ 2016г.

Укрупненный перечень контрольных событий Самарской области по
развитию инновационного территориального аэрокосмического кластера
Самарской области – участника проекта Минэкономразвития России
«Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной
привлекательности мирового уровня»
(далее – кластер, приоритетный проект)

№ п/п	Наименование задачи / контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата решения задачи / наступления контрольного события
1	2	3	4
1	Создание рабочей группы по подготовке заявки Самарской области для участия в приоритетном проекте	Кобенко А.В.	До 18.07.2016
2	Подготовка проекта Стратегии развития Кластера до 2020 года	Корнилов С.С.	До 07.09.2016
3	Подготовка проектов документов, входящих в состав заявки Самарской области на участие в приоритетном проекте	Ветров С.В. Корнилов С.С. Крайнов А.В.	До 20.09.2016
4	Отработка замечаний Минэкономразвития России по Стратегии развития Кластера до 2020 года	Ветров С.В. Корнилов С.С. Крайнов А.В.	До 23.09.2016
5	Организация утверждения уполномоченным лицом, общим собранием Кластера Проекта развития Кластера, Стратегии развития Кластера до 2020 года	Ветров С.В. Корнилов С.С. Жидков Д.В.	До 25.09.2016
6	Подача заявки Самарской области на участие в приоритетном проекте	Горбунов Д.В.	До 26.09.2016
7	Организация подписания соглашения о поддержке развития Кластера между Минэкономразвития России и Правительством Самарской области	Ветров С.В. Корнилов С.С.	До 15.11.2016

8	Формирование высокоэффективной команды управления Кластером	Горбунов Д.В. Жидков Д.В.	До 30.11.2016
9	Актуализация Стратегии развития Кластера, Проекта развития Кластера	Ветров С.В. Корнилов С.С. Крайнов А.В.	До 01.05.2017
10	Подготовка предложений по программам повышения квалификации и стажировок для команды управления Кластером в сфере экономики инноваций, управления кластерами, привлечения инвестиций	Корнилов С.С. Крайнов А.В.	До 01.02.2017
11	Определены организации – партнеры по проведению обучения, стажировок и тренингов команды управления Кластером	Ветров С.В. Жидков Д.В.	До 01.03.2017
12	Подготовка проведения переговоров с компаниями с государственным участием, а также институтами развития по поддержке проекта развития кластера	Ветров С.В. Корнилов С.С.	До 01.03.2016
13	Проведение переговоров с компаниями с государственным участием, а также институтами развития по поддержке проекта развития кластера и выработка механизмов поддержки	Кобенко А.В. Горбунов Д.В. Жидков Д.В.	До 31.03.2017
14	Разработка совместно с Минэкономразвития России «дорожной карты» развития Кластера	Кобенко А.В. Горбунов Д.В. Ветров С.В.	До 31.03.2017 (актуализация ежегодно)
15	Проведение обучения команды управления Кластером	Кобенко А.В. Горбунов Д.В. Жидков Д.В.	До 02.05.2017
16	Оптимизация системы управления развитием кластера	Кобенко А.В. Горбунов Д.В. Жидков Д.В.	До 15.05.2017
17	Подготовлены и рассмотрены предложения по поддержке развития кластера в рамках приоритетных проектов,	Кобенко А.В. Горбунов Д.В. Ветров С.В. Жидков Д.В. Крайнов А.В.	До 15.04.2017

	курируемых Минэкономразвития России	Корнилов С.С.	
	Осуществление запуска мероприятий		
18	по доведению ключевых объектов инновационной инфраструктуры кластеров до мирового уровня конкурентоспособности	Ветров С.В.	До 01.06.2017
19	Запуск для кластера системы мероприятий по усилению кадрового потенциала	Жидков Д.В.	До 01.12.2017
20	Содействие привлечению иностранных инвестиций	Кобенко А.В. Горбунов Д.В. Ветров С.В. Жидков Д.В. Крайнов А.В. Корнилов С.С.	До 03.12.2018
20.1	Проведена серия презентаций Кластера для ведущих международных финансовых, инвестиционных и бизнес-организаций, международных организаций технологического профиля, мировых рейтинговых агентств, членов Консультативного совета по иностранным инвестициям	Ветров С.В. Жидков Д.В. Корнилов С.С.	03.12.2018
20.2	Реализован комплекс мер по повышению позиций территорий и кластеров в ведущих рейтингах условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности, развитию бренда кластера мирового уровня	Ветров С.В. Жидков Д.В. Корнилов С.С.	03.12.2018
20.3	Реализован комплекс мер по продвижению кластерных проектов в ведущих зарубежных конкурсах и премиях	Жидков Д.В. Корнилов С.С.	03.12.2018
20.4	Оказано содействие в обеспечении представительства кластеров в ведущих профильных международных организациях	Корнилов С.С.	03.12.2018

21	Содействие расширению высокотехнологичного экспорта	Кобенко А.В. Горбунов Д.В. Ветров С.В.	До 04.12.2020
21.1	Оказано содействие в формировании плана участия Кластера в ведущих мировых выставках и конференциях, включая коллективные стенды кластеров – участников приоритетного проекта на наиболее значимых из них	Горбунов Д.В. Жидков Д.В. Корнилов С.С.	03.12.2018
21.2	Оказано содействие в проведении на территории базирования Кластера крупной международной конференции (форума, конгресса, выставки) мирового уровня, обеспечивающей полноценное развитие международного сотрудничества, продвижение бренда и продукции кластера	Горбунов Д.В. Корнилов С.С.	04.12.2017 (далее – ежегодно)
22	Оценка промежуточных результатов проекта	Горбунов Д.В.	До 30.01.2020
23	Реализация намеченных мероприятий в рамках принятой «дорожной карты» развития кластера	Горбунов Д.В. Ветров С.В. Жидков Д.В. Крайнов А.В. Корнилов С.С.	До 25.12.2020
24	Оценка результатов проекта. Подготовка и организация утверждения отчета о результатах реализации проекта	Горбунов Д.В.	До 01.12.2020

План-график приоритетного проекта Самарской области

«Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области – лидера инвестиционной привлекательности в области аэрокосмической техники и технологий мирового уровня»

Таблица – План-график приоритетного проекта Самарской области «Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области – лидера инвестиционной привлекательности в области аэрокосмической техники и технологий мирового уровня»

№ п/п	Название задачи	Длитель- ность	Начало	Окончание	Ответствен- ный исполнитель	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
						20	16	16	17	17	17	17	17	17	18
						(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)

Создание
рабочей группы
по подготовке
заявки

1 Самарской 11.07.2016 18.07.2016 Кобенко А.В.

области для
участия в
приоритетном
проекте

2 Подготовка 21 день 18.07.2016 07.09.2016 Корнилов
проекта С.С.
Стратегии

[illegible]

№ п/п	Название задачи	Длитель- ность	Начало	Окончание	Ответствен- ный исполнитель	20 16 (3)	20 16 (4)	20 17 (1)	20 17 (2)	20 17 (3)	20 17 (4)	20 18 (1)	20 18 (2)	20 18 (3)	20 18 (4)
----------	--------------------	-------------------	--------	-----------	-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

м лицом, общим

собранием

Кластера

Проекта

развития

Кластера,

Стратегии

развития

Кластера до

2020 года

Подача заявки

Самарской

области на

участие в

приоритетном

проекте

Организация

подписания

соглашения о

поддержке

развития

Кластера между

Минэкономразв

ития России и

Жидков Д.В.

Горбунов

Д.В.

Ветров С.В.

Корнилов

С.С.

№ п/п	Название задачи	Длитель- ность	Начало	Окончание	Ответствен- ный исполнитель	20 16 (3)	20 16 (4)	20 17 (1)	20 17 (2)	20 17 (3)	20 17 (4)	20 18 (1)	20 18 (2)	20 18 (3)	20 18 (4)
----------	--------------------	-------------------	--------	-----------	-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

- 11
- сфере экономики инноваций, управления кластерами, привлечения инвестиций Определены организации – партнеры по проведению обучения, стажировок и тренингов команды управления Кластером Подготовка проведения переговоров с компаниями с государственным участием, а также
- 12

Ветров С.В.
Жидков Д.В.

Ветров С.В.
Корнилов
С.С.

№ п/п	Название задачи	Длитель- ность	Начало	Окончание	Ответствен- ный исполнитель	20 16	20 16	20 17	20 17	20 18	20 18	20 18	20 18
	ития России «дорожной карты» развития Кластера			ия ежегодно)	Ветров С.В.	20 16	20 16	20 17	20 17	20 18	20 18	20 18	20 18
15	Проведение обучения команды управления Кластером Оптимизация системы управления развитием кластера	63 дня	01.03.2017	02.05.2017	Кобенко А.В. Горбунов Д.В. Жидков Д.В.	20 16	20 16	20 17	20 17	20 18	20 18	20 18	20 18
16	Подготовлены и рассмотрены предложения по поддержке развития кластера в рамках приоритетных проектов, курируемых	14 дней	02.05.2017	15.05.2017	Кобенко А.В. Горбунов Д.В. Жидков Д.В.	20 16	20 16	20 17	20 17	20 18	20 18	20 18	20 18
17		16 дней	31.03.2017	15.04.2017	Кобенко А.В. Горбунов Д.В. Ветров С.В. Жидков Д.В. Крайнов А.В. Корнилов С.С.	20 16	20 16	20 17	20 17	20 18	20 18	20 18	20 18

[illegible]

№ п/п	Название задачи	Длитель- ность	Начало	Окончание	Ответствен- ный исполнитель	20 16	20 16	20 17	20 17	20 17	20 17	20 18	20 18	20 18
----------	--------------------	-------------------	--------	-----------	-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

иностраных
инвестиций

Ветров С.В.
Жидков Д.В.
Крайнов А.В.
Корнилов
С.С.

Проведена серия
презентаций
Кластера для
ведущих
международных
финансовых,
инвестиционных
и бизнес-

Ветров С.В.
Жидков Д.В.
Корнилов
С.С.

613 дней 31.03.2017 03.12.2018

20.1
организаций,
международных
организаций
технологическог
о профиля,
мировых
рейтинговых
агентств, членов
Консультативно
го совета по

№ п/п	Название задачи	Длитель- ность	Начало	Окончание	Ответствен- ный исполнитель	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	конкурсах и премиях Оказано содействие в обеспечении представительст ва кластеров в ведущих профильных международных организациях	613 дней	31.03.2017	03.12.2018	Корнилов С.С.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
20.4						16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18
						(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)

Таблица – Продолжение Плана-графика приоритетного проекта Самарской области «Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области – лидера инвестиционной привлекательности в области аэрокосмической техники и технологий мирового уровня»

№ п/п	Название задачи	Длитель- ность	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Содействие расширению высокотехнолог ичного экспорта	1343 дня	31.03.2017	04.12.2020	Кобенко А.В. Горбунов Д.В. Ветров С.В.	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
21						(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)

21.1	Оказано содействие в формировании плана участия Кластера в ведущих мировых выставках и конференциях, включая коллективные стенды кластеров – участников приоритетного проекта на наиболее значимых из них	155 дней	01.07.2018	03.12.2018	Горбунов Д.В. Жидков Д.В. Корнилов С.С.
	Оказано содействие в проведении на территории базирования Кластера крупной международной конференции (форума, конгресса,	248 дней	31.03.2017	04.12.2017 (далее – ежегодно)	Горбунов Д.В. Корнилов С.С.
21.2					

22	выставки) мирового уровня, обеспечивающей полноценное развитие международного сотрудничества, продвижение бренда и продукции кластера Оценка промежуточных результатов проекта Реализация намеченных мероприятий в рамках принятой «дорожной карты» развития кластера Оценка результатов проекта.	20 дней	11.01.2020	30.01.2020	Горбунов Д.В.
23	Подготовка и организация утверждения	1364 дня	31.03.2017	25.12.2020	Горбунов Д.В. Ветров С.В. Жидков Д.В. Крайнов А.В. Корнилов С.С.
24		62 дня	01.10.2020	01.12.2020	Горбунов Д.В.

отчета о
результатах
реализации
проекта

