

УТВЕРЖДАЮ

Министр экономического развития
Российской Федерации

А.В. Улюкаев

« 3 » марта 2014 г.

Паспорт проекта


НП «Кластер медицинского экологического приборостроения и биотехнологий»
(компания)

Создание на базе кластера медицинского экологического приборостроения
г. Санкт-Петербург технологического парка
«Инновационный парк медицинской техники»
(наименование проекта)

2014-2016 гг.

(срок действия проекта, годы)

Согласовано: заместитель Министра



А.Е. Лихачев


директор Департамента стран
Европы и Америки



Е.В. Данилова

Ответственные:

от Минэкономразвития России
заместитель директора Департамента
стран Европы и Америки



С.Г. Караулов

от Торгового представительства
Российской Федерации
в Финляндской Республике
Торговый представитель



В.А. Шлямин

от НП «Кластер медицинского экологического
приборостроения и биотехнологий»
Президент



М.Б. Гирина

Паспорт проекта

Наименование проекта (кратко)	Создание на базе кластера медицинского экологического приборостроения г. Санкт-Петербург технологического парка «Инновационный парк медицинской техники»
Название организации	НП «Кластер медицинского экологического приборостроения и биотехнологий» (НП «Кластер МПиБТ»)
Страна реализации проекта	Российская Федерация
Российский и иностранный партнер (если есть)	<u>Российский партнер:</u> - Правительство г. Санкт-Петербург; - заинтересованные федеральные и региональные органы исполнительной власти; - заинтересованные институты развития, - финансовые учреждения <u>Финский партнер:</u> - компания «Финнмеди», г. Тампере; - Балтийский университет г. Тампере; - другие финские компании, организации и научно-исследовательские центры
Описание проекта (подробное описание цели проекта)	Кластер медицинского экологического приборостроения и биотехнологий создан в 2010 году. На данный момент в состав кластера входят 113 предприятий научной, производственной, образовательной направленности. Численность занятых в кластере – около 13 тыс. человек, оборот предприятий кластера составляет более 11 млрд. руб. Кластер является одним из учредителей российской технологической платформы «Медицина будущего», входит в число победителей конкурсного отбора пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров, проведенного Минэкономразвития России. <u>Цель проекта:</u> создание на базе кластера медицинского экологического приборостроения г. Санкт-Петербург с применением передового зарубежного опыта технологического парка «Инновационный парк медицинской техники».

	<p><u>Задача проекта:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - объединение малых и средних инновационных биотехнологических предприятий Санкт-Петербурга, выстраивание их взаимодействия с вузами и научно-исследовательскими центрами, подготовка высококвалифицированных кадров, развитие международной деятельности, включая трансфер передовых зарубежных технологий посредством локализации в технопарке производств зарубежных компаний; - развитие международного сотрудничества и кооперации в области НИОКР, в том числе в рамках профильных европейских программ; - решение в интересах резидентов технопарка вопросов, связанных с патентованием и защитой интеллектуальной собственности в целях предотвращения исков со стороны возможных правообладателей, как на российском, так и на зарубежных рынках, осуществление патентной защиты собственных инновационных разработок.
<p>Ожидаемая меры поддержки со стороны торгпредства в реализации проекта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Информационная поддержка. 2. Рекламная поддержка 3. Организационная поддержка. 4. Поиск партнеров. 5. Поддержка в переговорах.
<p>Срок реализации проекта</p>	<p>2014 - 2016 гг.</p>
<p>Основные события (вехи) проекта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Информационная поддержка проекта. 2. Привлечение заинтересованных финских компаний к участию в проекте. 3. Заключение соглашений о реализации проекта. 4. Поддержка в реализации проекта.
<p>Оценочная стоимость проекта (по желанию)</p>	
<p>Ответственные лица и их контактные данные:</p>	
<p>от компании</p>	<p>Гирина Марина Борисовна – Президент НП «Кластер медицинского экологического приборостроения и биотехнологий» т. +7 812 2343895, raziat_minimax@mail.ru</p>

от Торгпредства	Добкин Сергей Арнольдович – заместитель начальника экономического отдела, т. +358 9 664528, vneshtorg.vesfin@rustrade.inet.fi
от странового департамента	Караулов Сергей Геннадьевич – заместитель Директора Департамента Стран Европы и Америки

Дорожная карта проекта НП «Кластер медицинского экологического приборостроения и биотехнологий» (НП «Кластер МШИБТ»)

№ п/п	Ответственный исполнитель (выбрать из справочника)	Вид поддержки (выбрать из справочника а)	Мероприятия (выбрать из справочника а в соответствии с видом поддержки)	Описание (дать краткое описание предполагаемых действий)	Плановый срок исполнения (заполняется компанией)		Фактический срок исполнения (заполняется исполнителем)		Результат (дать описание итогов реализации мероприятия)	Выполнено (да/нет)
					Начало	Окончан.	Начало	Окончан.		
1. Информационная поддержка проекта										
1.1	Торговое представительство	Информационная поддержка	Консультации по вопросам ведения бизнеса в стране пребывания	Подготовка справочных информационных материалов с целью анализа финского опыта деятельности технологических и научных парков.	01.03.2014	01.05.2014			Справочные материалы подготовлены	
1.2	Торговое представительство	Информационная поддержка	Консультации по вопросам ведения бизнеса в стране пребывания	Подготовка справочных информационных материалов по интересующей отрасли промышленности Финляндии (медицинские биотехнологии, ИКТ, новые материалы и т.д.).	01.03.2014	01.12.2014			Справочные материалы подготовлены	
1.3	Торговое представительство	Рекламная поддержка	Размещение материалов компании на сайте ТП	Размещение материалов о проекте на сайте Торгпредства и портале ВЭД Минэкономразвития России.	01.03.2014	01.05.2014			Предоставленные материалы размещены на сайте Торгпредства	
1.4	Торговое представительство	Рекламная поддержка	Размещение материалов компании на сайте Торгпредства	Распространение информации о реализуемом проекте среди деловых кругов Финляндии (на регулярной основе).	01.03.2014	31.12.2014			Информирование финских партнеров о проекте в ходе деловых встреч	
1.5	Торговое представительство	Информационная поддержка	Консультации по вопросам ведения бизнеса в стране	Консультирование по правовым вопросам ведения бизнеса в Финляндии, включая вопросы охраны интеллектуальной	1.03.2014	31.07.2014			Подготовка справочно-информационных материалов	

1.6	Торговое представительство	Рекламная поддержка	подготовка перечня проводимых деловых мероприятий (выставок, семинаров и т.д.), представляющих интерес для компании	собственности и трансфера технологий, закупке и ввозу технологического оборудования (оказываются в соответствии с запросом российских/финских участников проекта).	01.02.2014	01.03.2014	Предоставление информации о регулярно проводимых в Финляндии выставках.		
1.7	Торговое представительство	Рекламная поддержка	подготовка перечня проводимых деловых мероприятий (выставок, семинаров и т.д.), представляющих интерес для компании	Подготовка перечня проводимых в Финляндии профильных выставок в 2015 г. и информирование НП «Кластер МПиБТ».	01.11.2014	01.12.2014	Предоставление информации о регулярно проводимых в Финляндии выставках.		
1.8	Торговое представительство	Рекламная поддержка	подготовка перечня проводимых деловых мероприятий (выставок, семинаров и т.д.), представляющих интерес для компании	Подготовка перечня проводимых в Финляндии профильных выставок в 2016 г. и информирование НП «Кластер МПиБТ».	01.11.2015	01.12.2015	Предоставление информации о регулярно проводимых в Финляндии выставках.		

1.9	Торговое представительство	Рекламная поддержка	Подготовка перечня проводимых деловых мероприятий (выставок, семинаров и т.д.), представляющих интерес для компании.	Информирование НП «Кластер МПИБТ» о деловых мероприятиях (конференции, форумы, семинары, бизнес-миссии и т.д.), проводимых в Финляндии, в том числе, на базе Торгпредства. (Информация предоставляется по мере анонсирования мероприятий)	01.02.2014	31.12.2016			Предоставлена информация по следующим мероприятиям.
1.10	Минэкономразвития России	Поддержка МЭР	Включение в повестку заседания Рабочей группы МПК	Обсуждение хода реализации проекта в рамках деятельности Рабочей группы по инициативам Российско-Финляндской МПК.	01.01.2014	01.05.2014			Презентация проекта на заседании Рабочей группы
1.11	Минэкономразвития России	Поддержка МЭР	Включение в повестку Российско-Финляндской МПК	Рассмотрение вопроса о включении проекта в программу действий российско-финляндского экономического сотрудничества в рамках инициативы «Партнерство для модернизации».	01.09.2014	31.12.2014			Принятие решения о целесообразности включения проекта в программу действий
2. Привлечение заинтересованных финских компаний к участию в проекте									
2.1	Торговое представительство партнеров / технологий	Поиск партнеров / технологий	Поиск партнеров	Поиск финских компаний и организаций (строительные, инженерные, консалтинговые компании, проектные и архитектурные бюро и т.д.) заинтересованных в сотрудничестве при проектировании и строительстве технопарка.	01.03.2014	01.03.2015			Составление перечня потенциальных партнеров
2.2	Торговое представительство партнеров / технологий	Поиск партнеров / технологий	Поиск партнеров	Поиск финских компаний и организаций (производственные, инженерные,	01.05.2014	31.12.2016			Составление перечня потенциальных партнеров

						консалтинговые компании, научно-исследовательские организации, вузы и т.д.) заинтересованные в сотрудничестве с технопарком.						
2.3	Торговое представительство	Поиск партнеров	Первичная проверка иностранных партнеров	Первичная проверка иностранных партнеров (в соответствии с запросом российской стороны).	01.04.2014	31.12.2016					Предоставление информации о компании и рекомендаций.	
2.4	Торговое представительство	Поддержка в переговорах	Организация бизнес-миссий	Организация и проведение бизнес-миссий в Финляндию представителей кластера с целью изучения финского опыта в области создания и управления технопарками, привлечения финских партнеров к совместной работе на базе технопарка.	01.05.2014	31.12.2016					Организованы бизнес-миссии.	
2.5	НП «Кластер МПИБТ»	Действия компании	Проведение бизнес-миссий	Формирование делегации из представителей заинтересованных компаний и организаций Санкт-Петербурга, участие в бизнес-миссиях по согласованной тематике.	01.05.2014	31.12.2016					Организованы бизнес-миссии.	
2.6	Торговое представительство	Поддержка в переговорах	Проведение переговоров	Проведение предварительных консультаций и переговоров с финскими компаниями и организациями с целью их привлечения к участию в проекте.	01.05.2014	31.12.2016					Проведены предварительные переговоры и консультации.	
2.7	Торговое представительство	Поддержка в переговорах	Проведение переговоров	Содействие в организации переговоров российских компаний с финскими партнерами и участие в них.	01.05.2014	31.12.2016					Проведены совместные переговоры.	
2.8	Минэкономразвития России	Поиск партнеров /	Поиск партнеров	Оказание, при наличии запроса от НП «Кластер	01.05.2014	31.12.2016					Составление перечня компаний	

		технологий		МПИТ», содействия в поиске зарубежных компаний, заинтересованных в реализации совместных проектов (локализация производства, ведение совместных НИОКР, совместная деятельность по коммерциализации разработок)						
3. Заключение соглашений о реализации проекта										
3.1	НП «Кластер МПИТ», заинтересованные компании – представители кластера	Действия компании	Подготовка проекта соглашения	Подготовка проектов соглашений, направленных на реализацию проекта и их согласование с финскими партнерами	01.03.2014	31.12.2015				Проект соглашения подготовлен, направлен на согласование финской стороне
3.2	Торговое представительство	Организационная поддержка	Согласование текста Соглашения	Содействие в согласовании с финской стороной текстов соглашений.	01.04.2014	31.12.2015				Текст согласован. Документ готов к подписанию
3.3	Торговое представительство	Организационная поддержка	Подписание соглашений	Оказание Торгпредством содействия в организации процедуры подписания соглашений с заинтересованными финскими компаниями (в соответствии с запросом российской стороны). Возможное участие Торгпредства в процедуре подписания соглашений.	01.05.2014	01.01.2016				Подписание Соглашения

3.3	НП «Кластер МПИБТ»	Действия компании	Подписание соглашений	Подписание НП «Кластер МПИБТ» и компаниями, входящими в кластер, соглашений о партнерстве с заинтересованными финскими фирмами и организациями.	01.05.2014	01.01.2016			Подписание Соглашения
4. Решение общих организационных вопросов									
4.1	НП «Кластер МПИБТ»	Действия компании		Согласование правовой формы реализации проекта, определение сторон Соглашения по реализации проекта и их обязательств в рамках Соглашения.	01.06.2014	01.09.2014			Подписание Соглашения о реализации проекта
4.2	НП «Кластер МПИБТ»	Действия компании		Формирование организационно - правовой структуры проекта. Создание юридической формы Государственно-частного партнерства. Возможные заинтересованные стороны: Администрация г. Санкт-Петербурга, Минэкономразвития России, институты развития (ОАО «РВК», ОАО «Роснано», др.)	01.03.2014	01.09.2014			Разработка организационной структуры проекта. Выбор юридической формы ГЧП.
4.3	НП «Кластер МПИБТ» Минэкономразвития России	Действия компании		Решение вопросов софинансирования проекта в рамках Постановления Правительства Российской Федерации №200 поддержка малого и среднего предпринимательства, по линии ВЭБ, ОАО «РВК», заинтересованных ФОИВ.	01.09.2014	31.12.2014			Определение источников и объемов финансирования

5. Создание инновационного парка медицинской техники (Технопарк высоких технологий)

5.1	НП «Кластер МПИБТ»	Действия компании		Решение вопроса выделения земельного участка под строительство (совместно с Администрацией Санкт-Петербурга).	01.03.2014	01.06.2014		Выделен земельный участок.
5.2	НП «Кластер МПИБТ», другие участники проекта	Действия компании		Создание управляющей компании.	01.03.2014	01.05.2014		Создана управляющая компания
5.3	НП «Кластер МПИБТ», другие участники проекта	Действия компании		Предпроектные работы.	01.02.2014	01.06.2014		Эскизный вариант проекта.
5.4	Торговое представительство	Поддержка в переговорах	Организация переговоров	Проведение рабочих переговоров по итогам реализации п. 2.1 для решения технических вопросов реализации проекта (проектирование технопарка, создание инфраструктуры, управление объектами технопарка, подбор технологического оборудования и т.д.) Участие Торгового представительства в переговорах по запросу российской компании.	01.05.2014	01.05.2015		Проведение рабочих переговоров
5.5	НП «Кластер МПИБТ», другие участники проекта	Действия компании		Выбор компании-проектировщика на основании конкурса. Работы по проектированию и прохождению государственной экспертизы.	01.06.2014	01.07.2015		Согласованная проектная документация.
5.6	НП «Кластер МПИБТ»,	Действия компании		Подведение коммуникаций.	01.06.2014	01.07.2015		Необходимые коммуникации,

	Администрация Санкт-Петербурга.									подведенные к участку застройки.
5.7	НП «Кластер МПИБТ», другие участники проекта.	Действия компании		Выбор компании-застройщика на основании конкурса. Строительство инновационного парка медицинской техники.	01.07.2015	01.07.2016				Здания инновационного парка медицинской техники.
5.8	НП «Кластер МПИБТ», другие участники проекта	Действия компании		Ввод в эксплуатацию.	01.05.2016	01.07.2016				Здания инновационного парка медицинской техники, введенные в эксплуатацию.
5.9	Управляющая компания НП «Кластер МПИБТ»	Действия компании		Закупка необходимого технологического оборудования.	01.01.2015	31.12.2015				Подписание необходимых соглашений
5.10	Торговое представительство	Информационная поддержка	Мониторинг проекта	Осуществление мониторинга проекта, оперативное выявление проблемных вопросов при реализации проекта.	01.03.2014	31.12.2016				Мониторинг проекта
6. Создание международного научно-исследовательского центра										
6.1	НП «Кластер МПИБТ», другие участники проекта	Действия компании		Создание научно-исследовательского центра.	01.03.2014	31.12.2014				Создан научно-исследовательский центр.
6.2	Управляющая компания НП «Кластер МПИБТ»	Действия компании		Закупка необходимого технологического, лабораторного и исследовательского оборудования .	01.01.2015	31.12.2015				Подписание необходимых соглашений
6.3	Торговое представительство	Информационная поддержка	Мониторинг проекта	Осуществление мониторинга проекта, оперативное выявление проблемных вопросов при реализации	01.03.2014	31.12.2016				Мониторинг проекта

6.4	Минэкономразвития России	Поиск партнеров / технологий	Поиск партнеров	Оказание содействия в привлечении финансирования в рамках европейской рамочной программы «Горизонт 2020» (H2020), а также программы «ERA.Net RUS Plus» в соответствии с планом мероприятий по реализации инициативы Россия-ЕС «Партнерство для модернизации»	01.05.2014	31.12.2016				
7 Создание центра сертификации и патентования										
7.1	НП «Кластер МПиБТ», другие участники проекта	Действия компании		Создание центра сертификации и патентования.	01.03.2014	31.12.2014				Создан центр сертификации и патентования
7.2	Торговое представительство	Организационная поддержка	Подготовка совместных мероприятий	Участие представителей НП «Кластер МПиБТ» и Центра сертификации и патентования в мероприятиях, проводимых в Торгпредстве по актуальным вопросам сертификации и патентования.	1.05.2014	31.12.2016				Проведение семинаров, круглых столов и т.д.
7.3	Торговое представительство	Организационная поддержка	Подготовка совместных мероприятий	Оказание содействия представителям НП «Кластер МПиБТ» и Центра сертификации и патентования в участии в работе Рабочей группы по стандартизации и подтверждению соответствия Российско-Финляндской МПК	1.05.2014	31.12.2016				Участие в заседаниях Рабочей группы