БРЭО
05.04.2011 утверждено ТЗ на ОКР по «созданию модификации вертолета МИ-171А»; 14.04.2011 утверждено ТЗ на разработку КБО-17 для Ми-171А2, 11.07.2011 подписан приказ ОАО «Вертолеты России» «Об установлении наивысшего приоритета программе «Вертолет Ми-171М».
[bookmark: _GoBack]Объем финансирования ОКР по разработке КБО-17 составляет 490,0 млн. рублей. 
На данный момент изготовлено 2 комплекта КБО-17, установленные на Ми-171А2 ОП1 и ОП2, которые проходят летные испытания. В 2016 году планируется завершение ЛИ. На этапе завершения находится отгрузка КБО-17 для Ми-171А2 ОП5. В 2016 году ожидается поставка пяти компонентов КБО-17, в 2017 году – 10. С 2018 года планируется поставка по 20-30 компонентов.
